

مکان تشکیل جلسه: ساختمان مرکزی روز: شنبه مورخ: ۹۹/۲/۱۳ ساعت شروع: ۱۷:۰۰ ساعت خاتمه: ۲۰:۰۰

مصوبات جلسه:

- ۱- مقرر گردید بازدید کارشناسان نظارت از پرونده های ساختمانی که بخاطر شیوع بیماری ویروسی کرونا تعطیل شده بود مجدداً از تاریخ ۹۸/۲/۱۵ از سر گرفته شود.
- ۲- با توجه به مناقصه انجام شده برای خرید تجهیزات پست پاساژ برق و انصراف برنده مناقصه بخاطر افزایش قیمتها، مقرر گردید جهت خرید تجهیزات پست پاساژ برق با مبلغ ۲/۴۳۳/۷۰۰/۰۰۰ ریال و نصب آن با مبلغ حدود ۸٪ مبلغ مزبور اقدام گردد.
- ۳- در خصوص نمای جنوبی، مدیر پروژه ساختمان شهریار توضیحات لازم را ارائه نمودند و مقرر گردید. قیمت های جدید برآورد شده در خصوص نمای جنوبی پس از تایید مدیر پروژه، دستگاه نظارت و کارشناس رسمی به پیمانکار ساختمان ابلاغ گردد.
- ۴- در خصوص نگهداری از موتورخانه و کلیه تاسیسات موجود در ساختمان مرکزی سازمان، مقرر گردید قرارداد پیمانکار نگهداری موتورخانه و تاسیسات با افزایش ۱۰٪ نسبت به قرارداد قبلی مجدداً تمدید گردد.
- ۵- در خصوص پارکینگ ضلع شمالی ساختمان مرکزی سازمان و محوطه سازی و روسازی آن و بدلیل اینکه کاربری این محوطه باغ پارک می باشد، مقرر گردید بخش فضای سبز جدول گذاری و محوطه سازی شود. برای قسمت سواره رو در خصوص نوع روسازی که آسفالت یا سنگ فرش شود بعداً تصمیم گیری خواهد شد.
- ۶- مقرر گردید مشخصات آسانسور ساختمان مرکزی سازمان جهت انجام مناقصه و فراخوان عمومی از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی گردد.